



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EUROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē


KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU AKTUALITĀTES

Finanšu ministrija, 11.09.2018.

Valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 574,6 milj. euro (t.sk. 17.8. augustā)

~ 66% ≈ 2,9 mljrd. euro ≈ projekti īstenošanā

Statuss līdz **01.08.2018.**, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress % pret **01.03.2018.**



Septembrī uz 4.09.18.

Apstiprināti: +23,5

Projektu līgumi: +6,4

Maksājumi: +81,6


No EK saņemti + 17,8



Ar 2018.gada 1.septembri projektiem spēkā finanšu disciplīnas nosacījumi:

(1) projektam samazina ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu par gada maksājumu pieprasījumu plāna neizpildi virs 25%; (2) projektu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.

Līdz 2018.gada 1. septembrim Projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu NEIZPILDE > 25 % = 323 milj. euro (507 projektiem). Ja tāds rezultāts būtu pēc 2018.gada 1.septembra, kad spēkā finanšu disciplīnas nosacījumi, tad projektiem tiktu samazināts ES fondu atbalsts par 323 milj. euro + proporcionāls valsts budžeta līdzfinansējums, ja attiecināms.



ERAFF Energoefektivitāte (4PV): nav reāli sasniegt 2018.gada finanšu mērķi.

Sekas: (1) ja izpilde < 65%, EK Latvijai var apturēt ES maksājumus 4PV ERAF investīcijām;
 (2) ja izpilde < 75%, zaudēti 17,5 milj. euro rezerve 4PV ERAF investīcijām.

Priekšlikums risku & negatīvo seku novēršanai – **steidzami iesniegt EK Darbības programmas grozījumus par 4PV ERAF snieguma ietvara 2018.gada finanšu mērķa samazinājumu**


Energoefektivitātei ERAF (valsts, pašvaldību ēkas, Daudzdzīvokļi, elektromob.) izpildes **prognoze 63% >**

65% & nav reāli iespējams būtisks progress 2018.gadā.

Ieteikmēja dēl EK norādēm, rezultātā uz 9 mēnešiem tika **apturētas investīcijas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, un elektromobilitātes programmas rādītāja pārplānošana.**

Tas pamato 2018.gada izdevumu **mērķa samazināšanu par 21,5 milj. euro.**


Vide KF: augsts risks (pesimistiski 62%), bet VARAM un CFLA vērtējumā ir reāla iespēja sasniegt min 85 -100%





Lūdzam MK papildus uzdot:

- Lai risinātu Eiropas Komisijas norādītos riskus (informatīvā ziņojuma 4. sadaļa):
 - 6.1. **Finanšu ministrijai** sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju izstrādāt un **steidzamības kārtībā līdz 2018.gada 20.septembrim** iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā **Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu Nr.4** priekšlikumu **samazināt snieguma ietvara 2018.gada mērķa vērtību prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”,** un iesniegt to Eiropas Komisijai.
 - 6.2. Nemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus, **Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veikt konsultācijas ar Eiropas Komisiju un, ja līdz 2018.gada 13.septembrim tiek saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs viedoklis,** iekļaut šī protokollēmuma 6.1.apakšpunktā minētajos **Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumos Nr.4** priekšlikumu **samazināt snieguma ietvara 2018.gada mērķa vērtību prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”** Eiropas Reģionālas attīstības fonda un Kohēzijas fonda investīcijām.



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

The screenshot shows the homepage of the ESFondi website. At the top, there are logos for the National Development Plan 2014-2020 and the European Union, along with text about the European Social Fund and Cohesion Fund. The main navigation menu includes links for "Jaunumi", "Isteno projektu!", "ES fonda 2014 - 2020", "Iepriekšējie periodi", "Kohēzijas politika", "Materiāli", "Kontakti", and "Citas programmas". A search bar and social media icons are also present. The central feature is a large graphic of the European Union flag with the outline of Latvia overlaid. To the right, a sidebar promotes the European Social Fund and provides contact information. Below the graphic, there are several news items and a calendar for May 2016. A sidebar on the right lists recent news items and a section for "Informatīvie pasākumi".

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020 | EIROPAS SAVIENĪBA
Europas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds

I E G U L D I J U M S T A V A N Ā K O T N Ě

Jaunumi | Isteno projektu! | ES fonda 2014 - 2020 | Iepriekšējie periodi | Kohēzijas politika | Materiāli | Kontakti | Citas programmas

Esi sveicināts! Esfondi@esfondi.lv

Šeit atradīsi aktuālo informāciju par ES fonda - Europas Reģionālās attīstības fonda, Europas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finansējumu. Ja mājaslapā nav atbildes uz Tev interesējošo jautājumu, raksti mums uz e-pasta adresi: esfondi@esfondi.lv.

*Mājaslapas saturu pārvāda Finanšu ministrija.

Jaunumi

2016. gada 5. maijā:
Europas dienās ietvaros aicina iepazīties ar ES fonda projektiem

2016. gada 28. aprīlis:
EM: Zengaiņ notiks semināri par atlaustu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēdās

2016. gada 27. aprīlis:
CFLA: Rīgas pliņčas integrētās transporta sistēmas atlaustu priejamī vienkārši nekā 70 miljoni euro no Kohēzijas fonda

2016. gada 21. aprīlis:
EM: Rīga 26. aprīlī notiks seminārs par pieejamo atlaustu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēdās

2016. gada 20. aprīlis:
CFLA: Notiks semināru cikls par ERAF atlaustu prakstiskas

Isteno projektu!

Europas Savienības fonda finansējums projektu īstenošanai ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurav ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un līgspējīgu atlīstību.

Šeit ir pieejama informācija par projektu atlases, projekta ieviešanu un īstenošanu.

Aktuālais projektu atlases

Visas projektu atlases

Kā pieteikt projektu?

Kā īsteno projektu?

Darbības programmas papildinājums

Maijs, 2016

Pi	Ct	Tr	Cs	Pk	Sē	Sv
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

10
MAI

Seminārs Jelgavā par ERAF atlaustu pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros (1. atlases kārtā)

Laiķis: 10:00

Viesta: Latvijas Laižsaimniecības universitāte,
Suderba zāle (2 stāvs), Lielā iela 2, Jelgava

Seminārs "Daudzdzīvokļu māju"